

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към договор № Д-367/18.11.2015г.

Днес, 17.03.2016 година, в град София, между страните :

„ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, със седалище и адрес: гр. София, кв. Изток, ул. “Тинтява” № 86, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под **ЕИК: 122017149**, представлявано от изпълнителния директор – инж. Стефан Григоров Фурнаджиев, наричан за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”, от една страна,
и от друга

„ВОДСТРОЙ 98“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, ул. “Шандор Петъфи” №13-15, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под **ЕИК 119081953**, представлявано от изпълнителния директор - Момчил Борисов Борисов, наричан за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”,
във връзка с писмо изх. № vodi 687/17.03.2016 и лошите метеорологични условия, съгласно справка на Националния институт по метеорология и хидрология, БАН, с изх. № 1/11.03.2016 г., които възпрепятстват работата на обекта и на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП се сключи настоящото споразумение за следното:

Член единствен: Срокът на Договор № Д-367/18.11.2015г. се удължава с 25 дни, при запазване на останалите договорни клаузи.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор № Д-367/18.11.2015 година.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Стефан Григоров Фурнаджиев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Момчил Борисов Борисов

