

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 към договор № Д-367/18.11.2015г.

Днес, **12.07.2016** година, в град София, между страните :

„ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, със седалище и адрес: гр. София, кв. Изток, ул. „Тинтява” № 86, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под **ЕИК: 122017149**, представлявано от изпълнителния директор – инж. Стефан Григоров Фурнаджиев, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и от друга

„ВОДСТРОЙ 98“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, ул. „Шандор Петъфи“ №13-15, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под **ЕИК 119081953**, представлявано от изпълнителния директор - Момчил Борисов Борисов, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
във връзка с приетата на 20.05.2016г. от Междуведомствен Експертен Съвет към Министерство на икономиката „Преработка на проект за техническа рекултивация на Мина „Канина“ – актуализация“ се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

I. Установителна част

Страните, като взеха предвид, че:

В процеса на изпълнение на договор № Д-367/18.11.2015г., сключен след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на преработен проект за техническа рекултивация на мина „Канина” – Актуализация“ се установиха разлики между проектните котни и действителните котни при откриване на строителната площадка и съответно разлики в количествата спрямо реалните количествени сметки и заложените в подписания основен договор за изпълнение. След установяване на тези разлики, появили се вследствие на активирали се свлачищни процеси, „Еко Антрацит“ ЕАД възложи на проектанта „Минпроект“ ЕАД, със съгласието и одобрението на принципала на дружеството – МИ, да се изготви становище с преизчисление на обемите земни маси, подлежащи на изземване, при което се установи, че обемът за изземване е с 26 307, 42 м³ повече от обемът заложен в договора. В следствие поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, възникна необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му. Изменението на договора се извършва на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП. В конкретния случай раз местването на земните маси, в следствие на активни движения в свлачищното тяло в насипището на мина „Канина“ е природно явление, което е нямало как да бъде предвидено от възложителя и е установено след сключване на договора. В следствие на това природно явление възниква необходимост от изземване и на новонатрупалите земни маси, за да може да се изпълни предмета на обществената поръчка. При изпълнени единствено количествата съгласно основния договор при оформяне на трите площадки на обекта, поради новонатрупалите се земни маси, площадките няма да достигнат до котите залегнали в техническото задание и в предмета на договора, съответно на обществената поръчка. При така заложенения обем на изкопните работи и при наличието на натрупаните нови земни маси, няма как предвидените в проекта котни на площадките да бъдат достигнати без допълнително възлагане на работа. Това допълнително възлагане на работа включва само и единствено увеличаване обема на извършената работа, като дейността „изземване на земни маси“ остава същата, т.е. това изменение на основния договора няма да доведе до промяна на неговия предмет, а ще направи възможно неговото изпълнение.

Се споразумяха за следното:

II. Предмет на допълнителното споразумение

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши допълнителен обем строително-монтажни работи (СМР).

(2) Видовете дейности и количество на допълнителния обем СМР по ал.1 са посочени в Количествена сметка, приложение № 1, неразделна част от допълнителното споразумение.

Чл.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши допълнителните СМР по чл. 1 в срока, посочен в т. .5.1. от основния договор.

Чл. 3 (1) Допълнително възложената работа по чл. 1 възлиза на 83 830,14 лв. (осемдесет и три хиляди осемстотин и тридесет лева и четиринадесет стотинки) без включен ДДС съгласно цени посочени в писмо № 217/07.07.2016 г., приложение № 1, неразделна част от допълнителното споразумение.

(2) Цените по ал. 1 са равни или по-ниски от тези посочени за същите видове дейности в ценовото предложение на изпълнителя, неразделна част от основния договор.

Чл.4 Всички останали клаузи на основния договор са валидни и важат и за допълнително възложената работа.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор № Д-367/18.11.2015 година.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Стефан Григоров Фурнаджиев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Момчил Борисов Борисов



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА №1
 обект: "ПРЕРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ -
 АКТУАЛИЗАЦИЯ"

№	Наименование на вид. работи	Един. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
ИЗКОП					
1	I стъпало				
	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	m ³	1596,7	1,66	2 650,57
	Транспорт на разстояние 1км до Участък 3	т	1916,1	0,68	1 302,93
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при нормални условия на Участък 3	m ³	958,0	0,98	938,86
	Общо:				4 892,36
2	II стъпало				
	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	m ³	24710,7	1,66	41 019,75
	Транспорт на разстояние 1км	т	29652,8	0,68	20 163,92
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при нормални условия на Участък 2	m ³	14826,4	0,98	14 529,87
	Общо:				75 713,54
	Общо изкоп I+II:				80 605,90
	печалба 4%:				3 224,24
	Обща стойност:				83 830,14

Изп. директор:

инж. М. Борисов

