

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК С ХОРИЗОНТАЛНИ ДИАГРАМИ

14b

Обект: "рекултивация на нарушени терени в района на рудник "Здравец" - Актуализация"
 Възложител: "Еко Антрацит" ЕАД, гр.София

№	Наименование	Механизация	Времетрае												
			Месец 1			Месец 2			Месец 3			Месец 4			
Календарна дата	Времетрае	Брой работници	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	31-30
A	Подготвяне на етап - мобилизация и временно строителство	4	1												
B	Етап на изпълнение на СМР	90	18												
1	Промишлена площадка при ВШ-1	38	10												
1.1	Почистване на терена	1	1												
1.1	Разчистване на стеномобилни блокове с бланк-машини за машинно тласкане	1	1												
1.2	Наповяване на строителна отпадъчна рचना	1	1												
1.3	Транспорт на строителни отпадъци до Дело "Гараново" на 69 км	1	1												
2	Обформане на терена	3	1												
2.1	Изпол и преместване до 40 м на велики маси с булдозер при нормални условия	3	1												
2.2	Подравняване (планировка) с булдозер при ход в 1 направление	3	1												
3	Поставяне на курсови знаци меча	15	3												
3.1	Пробуване с булдозер и наповяване на транспорт	15	3												
3.2	Транспорт на хумусни маси от дело до с.Арнаутско - 32 км	15	3												
3.3	Разчистване с булдозер с пробег до 40 м при нормални условия	15	3												
4	Заграждане	4	1												
4.1	Дискусио с трактор с дискова брана	4	1												
4.2	Заграждане - засиране с тревни смеси, зариване и припъване на осемната	4	1												
4.3	Полване	2x4	2x1												
4.4	Косене на тревни площи - дървистно	84	11												
II	Промишлена площадка на рудник "Здравец"														
1	Обформане на терена	5	1												
1.1	Пробуване с булдозер и мотоваране на транспорт	5	1												
1.2	Транспорт на плевна на 14 км от табан р-н "Нови рудници"	5	1												
1.3	Разчистване с булдозер с пробег до 40 м при нормални условия	5	1												
1.4	Изпол и преместване до 40 м на велики маси с булдозер при нормални условия	7	2												
1.5	Доставка и монтаж на граби на руднични войни (8180 мм)	4	1												
2	Поставяне на хумусни знаци меча	52	8												
2.1	Пробуване с булдозер и наповяване на транспорт	52	8												
2.2	Транспорт на хумусни маси от дело до с.Арнаутско - 28 км	52	8												
2.3	Разчистване с булдозер с пробег до 40 м при нормални условия	52	8												
III	Промишлена площадка на рудник "Здравец" - площадка "Страна временно строителство"	27	6												
1	Подравняване на промишлена площадка	5	2												
1.1	Изпол и преместване до 100 м на велики маси с булдозер при нормални условия	5	2												
2	Рекултивационен слой 35 см	22	4												
2.1	Пробуване с булдозер и наповяване на транспорт	22	4												
2.2	Транспорт на хумусни маси от дело до с.Арнаутско - 28 км	22	4												
2.3	Разчистване с булдозер с пробег до 40 м при нормални условия	22	4												
В	Документален етап - Декомбализация и подготовка за подравняване на Акт 15	5	2												

Забележка: Срокът за изпълнение на работата е 120 (сто и двадесет) календарни дни.

"ЕКО АНТРАЦИТ"
 ЕАД София
 ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

ПЛАЩЕ И ПЕЧАТ:
 Стефан Деспалов
 Управител
 "ЕНЕРГО РЕМОУНТ СТРОУ ЕООД"
 Дата: 15.08.2016 г.