

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към договор № ЕА-05-01/01.11.2016г.

Днес, 12.05.2017 година, в град София, между страните :

„ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, със седалище и адрес: гр. София, кв. Изток, ул. „Тинтява” № 86, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под **ЕИК: 122017149**, представлявано от изпълнителния директор – инж. Стефан Григоров Фурнаджиев, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,
и от друга

„ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район „Триадица”, ж.к. Манастирски ливади – Б, №17, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под **ЕИК: 121891697**, представлявано от управителя – Стефан Милков Даскалов, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна.

на основание чл. 116, ал.1, т. 6 от ЗОП и във връзка с приетата на 28.04.2017г. от МЕС Допълнителна проектно-сметна документация (ДПСД) с включени всички допълнителни количества и видове работа по изпълнението на проект „Техническа рекултивация на нарушени терени в района на рудник „Здравец” - актуализация” се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

I. Предмет на допълнителното споразумение

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши допълнителен обем строително-монтажни работи (СМР).

(2) Видовете дейности по позиции и количество на допълнителния обем СМР по ал.1 са посочени в количествено-стойностна сметка, приложение № 1, неразделна част от допълнителното споразумение.

Чл.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши допълнителните СМР по чл. 1 в срока, посочен в т. 5.1. от основния договор.

Чл. 3 (1) Допълнително възложената работа по чл. 1 възлиза на 55130, 60 лева (петдесет и пет хиляди сто и тридесет лева и шестдесет стотинки) без включен ДДС съгласно цени посочени в количествено-стойностната сметка, приложение № 1, неразделна част от допълнителното споразумение.

(2) Цените по ал. 1 за позициите, които са идентични с позициите по основния договор са равни или по-ниски от тези посочени за същите позиции в ценовото предложение на изпълнителя, неразделна част от основния договор, а за позициите, които не са идентични с позициите от основния договор се предлагат нови единични цени, съобразени (равни или по-ниски) с цените посочени за съответните позиции в Справочника за цените в строителството (СЕК), където е даден и анализ на ценообразуването по всяка една позиция.

Чл.4 Всички клаузи на основния договор са валидни и важат и за допълнително възложената работа.

II. Установителна част

В процеса на изпълнение на договор № ЕА-05-01/01.11.2016г., сключен след проведена процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Рекултивация на нарушени терени в района на рудник "Здравец" - актуализация" при изпълнение на изкопните работи с багер и подравняване на терена на площадка „Стради временно строителство“ с булдозер, се разкри стар съществуващ асфалтов път в северозападната част на имот 000031, също така се разкриха и значително количество неразбити бетонови отпадъци, ситуирани в североизточната част (на границата) на имот 000031. В следствие поради обстоятелства, възникнали след сключване на договора, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени и не са резултат от действие или бездействие на

страните, възникна необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му. Изменението на договора се извършва на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП. В конкретния случай съществуващия асфалтов път и значително количество неразбити бетонови отпадъци е нямало как да бъдат открити или предвидени от страните по договора преди започване на изкопните работи. След тяхното разкриване, за да може да се изпълни предмета на обществената поръчка е необходимо те да бъдат премахнати. Това допълнително възлагане на работа включва само и единствено увеличаване обема на извършената работа, като дейностите остават същите, т.е. това изменение на основния договора няма да доведе до промяна на неговия предмет (т.е. не променя цялостния характер на поръчката), а ще направи възможно неговото изпълнение. Стойността на изменението не надвишава 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство, както и стойността на основния договор плюс стойността на изменението не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

След разкриване на съществуващия асфалтов път и значителното количество неразбити бетонови отпадъци „Еко Антрацит“ ЕАД възлага на проектанта „НИПРОРУДА“ ООД, със съгласието и одобрението на принципала на дружеството – МИ, да се изготви геодезическо заснемане на площадка „Сгради временно строителство“ в частта на откритите допълнителни количества и видове работа, да определи обема на допълнителните строителни отпадъци и количествата на допълнителните видове работа и да изготви ДПСД към проекта, в което да бъдат включени всички допълнителни количества и видове работа.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор № ЕА-05-01/01.11.2016г.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Стефан Григоров Фурнаджиев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Стефан Милков Даскалов



ДПСД

Количествено стойностна сметка

№	Шифър	Наименование	Мярка	К-во	Цена	Стойност
		Площадка сгради ' 'Временно строителство ' '				
1	СЕК 49.453	РАЗБИВАНЕ НА СТОМ.БЛОКОВЕ С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ(СЕК49.453)	м3	331,5	78,51	26 026,07
2	СЕК 49.449	НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ-МЕХАНИЗИРАНО(СЕК49.449)	м3	331,5	5,01	1 660,82
3	*000000001	ТРАНСПОРТ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ-ДЕПО "ГАРВАНОВО"-ТРАНСП.Р-Е 48 КМ(ТАР.532,ТАБЛ.5)	м3	331,5	23,23	7 700,75
4	*000000002	ТАКСА ЗА ДЕПониРАНЕ-ТАРИФА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД(изм.Р №1012/27.05.2010г)	м3	331,5	4,70	1 558,05
5	СЕК 01.324	НАТОВАРВАНЕ НА ЧАКЪЛ С БАГЕР-ПОДЛОЖКА ПЪТ(СЕК 01.324)	м3	210	3,48	730,80
6	*000000003	ТРАНСПОРТ НА ЧАКЪЛ ДО ПЛОЩАДКА ЗДРАВЕЦ-300М.(ТАР.532,ТАБЛ.5)	м3	210	0,70	147,00
7	СЕК 01.357	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА СКАЛНИ МАСИ ДО 40 М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ(СЕК 01.357)	м3	210	1,35	283,50
8	СЕК 01.343	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 100 М НА ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР (СЕК 01.343)	м3	855	1,92	1 641,60
9	СЕК 01.347	ДОБИВ НА ПЛЯКА ОТ ТАБАН "НОВИ РУДНИЦИ"(СЕК 01.347)	м3	1210	2,86	3 460,60
10	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНИ З. МАСИ ОТ ТАБАН "Н.РУДНИЦИ" НА ТРАНСПОРТ(СЕК 01.323)	м3	1210	1,34	1 621,40
11	*000000004	ТРАНСПОРТ ДО ОБЕКТА - ТРАНСП.РАЗСТОЯНИЕ 15 КМ. (ТАР.532, ТАБЛ.5)	м3	1210	5,94	7 187,40
12	СЕК 01.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР С ПРОБЕГ ДО 40М П-КА "ВР.СТРОИТЕЛСТВО" (СЕК 01.353)	м3	710	0,82	582,20
13	СЕК 01.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР С ПРОБЕГ ДО 40М ПЛОЩАДКА ЗДРАВЕЦ (СЕК 01.353)	м3	500	0,82	410,00
		Площадка сгради ' 'Временно строителство ' '				53 010,19
		Печалба 4%				2 120,41
		ВСИЧКО :				55 130,60

Цените са без ДДС

Подпис и печат:

Стефан Даскалов
Управител
"Енерго Ремонт Строй" ЕООД
 Дата: 09.05.2017 г.

