

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № ЕА-03-11/17.09.2020 г.

Днес, 21.06. 2023 г., в гр. София, между:

„ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 86, ЕИК 122017149, представлявано от Костадин Хараланов, в качеството на изпълнителен директор, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,  
и

„ДИАЛГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бухово - София, ул. „Мина Бухово“, № 111, ЕИК 000713270, представлявано от Илко Младенов, в качеството и на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,  
**(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“**, а всеки от тях поотделно „Страна“),  
като взимаха предвид:

-Решение по т. 3 от Протокол № 140/12.10.2022 г. на Междумедомствен експертен съвет (МЕС) към Министерство на икономиката и индустрията (МИИ);

- Протокол на комисия от 05.05.2023 г., свързани с необходимостта от предприеме изпълнение на дейности, свързани с вземане и анализ на водни проби от два нови мониторингови пункта, с цел изясняване на източника на замърсяване на водите в река Луда Яна;

- Обяснителна записка за допълнение към Сметната документация за работен проект „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Раджа“,  
на основание Чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № ЕА-03-11/17.09.2020 г., с което страните се споразумяха за следното:

1. Да се изпълнят непредвидените видове и количества дейности, на обща стойност от 2 400,00 (две хиляди и четиристотин) лева без ДДС, посочени в Количествено-стойностна сметка за непредвидените дейности - Приложение № 1 към настоящото Допълнително споразумение.

2. Всички други условия на Договор № ЕА-03-11/17.09.2020 г. остават непроменени.

3. Настоящото Допълнително споразумение № 1 влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Споразумението се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка за непредвидените дейности;
2. Протокол № 140/12.10.2022 г. на (МЕС) към (МИИ);
3. Протокол от комисия от 05.05.2023 г.;
4. Обяснителна записка за допълнение към Сметната документация.



**Загичената информация  
на всички страници в  
Документа е на основание  
чл.36а, ал. 3 от ЗОП**

Цр

Изп:  
Спа:  
Гла: